PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
Nº Fls. 215

ANÁLISE DE RISCOS

1. DADOS DO PROCESSO

Objeto:	A presente contratação tem por finalidade garantir o funcionamento e a manutenção das unidades administrativas do Município de Patrocínio/MG, por meio da aquisição de materiais elétricos, de rede, ferramentas, equipamentos de segurança e acessórios diversos.

2. FASE 1 – PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 01	**Elaboração do Termo de Referência inadequado**		
Probabilidade	( ) Alta	( ) Média	(X) Baixa
Impacto	( ) Alto	(X) Médio	( ) Baixo
Dano(s): Aquisição de materiais incompatíveis com as necessidades da administração, produtos de baixa qualidade ou ausência de informações técnicas essenciais.			
Ação(ões) Preventiva(s): Elaborar o Termo de Referência de forma detalhada e técnica, com base nas especificações e quantidades necessárias.			**Responsável:** Equipe de planejamento da contratação
Ação(ões) de Contingência(s): Corrigir as deficiências identificadas nos documentos antes da publicação do edital.			**Responsável**: Secretaria de Administração e Equipe de planejamento da contratação

RISCO 02	**Indisponibilidade financeira**		
Probabilidade	( ) Alta	( ) Média	(X) Baixa
Impacto	( ) Alto	(X) Médio	( ) Baixo
Dano(s): Impossibilidade de realizar a contratação dentro do exercício financeiro.			
Ação(ões) Preventiva(s): Planejamento financeiro prévio e reserva orçamentária para Contratações			**Responsável:** Secretaria de Finanças
Ação(ões) de Contingência(s): Reprogramação de Planejamento financeiro			**Responsável**: Secretaria de Finanças

RISCO 03	**Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato**		
Probabilidade	( ) Alta	(X) Média	( ) Baixa
Impacto	( ) Alto	(X) Médio	( ) Baixo
Dano(s): Prejuízo ao atendimento das necessidades de troca de material desgastado.			
Ação(ões) Preventiva(s): Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa			**Responsável:**Pregoeiro/ Agente de Contratação
Ação(ões) de Contingência(s): Rescisão contratual e reinício do processo licitatório			**Responsável**:Gestor de Contrato

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
Nº Fls. 46

3. FASE 2 – SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 01	Impugnação do edital		
Probabilidade	( ) Alta	( ) Média	(X) Baixa
Impacto	(X) Alto	( ) Médio	( ) Baixo
Dano(s): Atraso nas aquisições/contratações.			
Ação(ões) Preventiva(s): Elaborar edital e anexos em conformidade com a legislação e orientações dos órgãos de controle interno e externo;			**Responsável:** Agente de contratação ou Pregoeiro.
Ação(ões) de Contingência(s): Readequação do edital com retirada de cláusulas nulas e/ou restritivas.			**Responsável:** Equipe de planejamento/ Agente de contratação ou Pregoeiro.

RISCO 02	Licitação frustrada ou fracassada		
Probabilidade	( ) Alta	( ) Média	(X) Baixa
Impacto	(X) Alto	( ) Médio	( ) Baixo
Dano(s): Republicação do processo/ Adiamento da contratação			
Ação(ões) Preventiva(s): Consultar o mercado sobre a participação			**Responsável:**Equipe de planejamento/ Secretaria de Administração
Ação(ões) de Contingência(s): Republicar o processo/ Realizar contratação direta			**Responsável:**Equipe de planejamento.

4. FASE 3 – GESTÃO CONTRATUAL

RISCO 01	Atraso na entrega do material		
Probabilidade	( ) Alta	(X) Média	( ) Baixa
Impacto	(X) Alto	( ) Médio	( ) Baixo
Dano(s): Comprometimento das atividades administrativas e operacionais devido à falta de materiais.			
Ação(ões) Preventiva(s): Incluir cláusulas sobre os prazos de entrega no Termo de Referência			**Responsável:**Equipe de planejamento
Ação(ões) de Contingência(s): Sanções e penalidades previstas no Contrato			**Responsável:**Fiscal de contratos

RISCO 02	Fornecimento do material em desacordo com o contrato		
Probabilidade	( ) Alta	( ) Média	(X) Baixa
Impacto	(X) Alto	( ) Médio	( ) Baixo

Guilherme

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
Nº Fls. 47

Dano(s): Prejuízo ao erário	
Ação(ões) Preventiva(s): Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização da entrega.	**Responsável:** Equipe de planejamento/ Fiscais de contrato
Ação(ões) de Contingência(s): Sanções e penalidades previstas no Contrato	**Responsável:**Fiscal de contratos

5. Responsável pela elaboração do mapa de riscos

Patrocínio, 24 de novembro de 2025

Guilherme Cruz Fernandes

Guilherme Cruz Fernandes
Equipe de planejamento